

ua

# Plan annuel 2024

Schéma pluriannuel de mise en accessibilité  
2023-2025

UA

ua

U/A

UA

## Table des matières

<b>Introduction</b> .....	<b>3</b>
Schéma pluriannuel .....	3
Plan annuel .....	3
Mise à jour .....	3
Contact.....	4
<b>Plan annuel 2024</b> .....	<b>4</b>
Opérations diverses .....	5
Audits RGAA ou de conformité RGAA .....	8
Sites internet .....	8
Sites intranet .....	8

## Introduction

L'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes rend obligatoire à tout service de communication publique en ligne d'être accessible à tous.

### Schéma pluriannuel

La loi fait obligation de publier un schéma pluriannuel d'une durée de trois ans dans l'objectif d'informer le public des moyens et actions mises en place pour rendre les sites et applications accessibles à tous et plus particulièrement conformes au RGAA (Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité).

Le schéma pluriannuel pour l'accessibilité des sites et application de l'Université d'Angers a été publié le : 24 novembre 2022 et est disponible à la consultation à cette adresse : <https://www.univ-angers.fr/fr/index/accessibilite.html>.

### Plan annuel

Le schéma pluriannuel doit être accompagné d'un plan annuel d'action qui détaille les opérations programmées et mises en œuvre pour l'année courante ainsi que l'état de suivi de ces actions.

Le présent document est le plan annuel 2024 associé au schéma pluriannuel 2023-2025.

Il comporte un tableau récapitulatif des actions qui ont été ou seront mises en œuvre en 2024, leurs dates d'échéances si elles sont connues ainsi que leurs états d'avancement et de réalisation.

### Mise à jour

Ce plan est susceptible d'être mis à jour sans préavis. La version en ligne est la seule version qui peut faire référence.

Mise à jour	Date
01	23/11/2023
02	08/01/2025

## Contact

Ce document est publié sous la responsabilité du Comité technique réuni en référent accessibilité numérique de l'Université d'Angers :

- Mme Catherine Passirani, Vice-Présidente en charge de l'Égalité
- M. Stéphane Amiard, Vice-Président Patrimoine et Transitions écologique et numérique
- Mme Claire Mandin, Chargée de mission handicap
- M. Thomas Desserrey, Responsable adjoint du Lab'UA
- Mme Julie Charles, Ingénieure pédagogique pour l'accessibilité numérique

Toute question doit être adressée par mail à l'adresse suivante :

[accessibilite@contact.univ-angers.fr](mailto:accessibilite@contact.univ-angers.fr)

## Plan annuel 2024

Le tableau qui suit est un récapitulatif des opérations qui se sont déroulées ou qui se dérouleront en 2024. Il est organisé comme suit :

- La colonne « Type » informe sur l'objet de l'action.  
Exemple : Type « Schéma pluriannuel », l'action concerne le document Schéma pluriannuel.
- La colonne « Action » informe succinctement sur la nature de l'action.  
Exemples : mise en place, recensement, évaluation rapide.
- La colonne « Détails » donne des précisions sur l'action (comme le périmètre concerné par exemple).
- La colonne « Exemples » doit éclairer sur la mise en œuvre de certaines actions.
- La colonne « Priorité » informe sur le degré de priorité de l'action. Au-delà de l'importance de l'action, c'est l'impact utilisateur qui est pris en compte. La priorité est notée : 1 (priorité haute), 2 (priorité moyenne), 3 (priorité basse).
- La colonne « Mise en œuvre » indique la date ou la période de réalisation effective ou prévisionnelle.
- La colonne « Avancement » reçoit les mentions « non commencé », « en cours », « réalisé » ou « supprimé ».

## Opérations diverses

Type	Action	Détails	Exemples	Priorité	Mise en œuvre	Avancement
Schéma pluriannuel	Mise en place	Rédaction, validation et mise en place		1	24/11/2022	Réalisé
Plan annuel 2023	Mise en place	Rédaction, validation et mise en place		1	Novembre 2022	Réalisé
Plan annuel 2024	Mise en place	Rédaction, validation et mise en place		1	Novembre 2023	Réalisé
Communication	Mise en place	Mise en place d'actions de communication, événements dédiés à l'accessibilité numérique	Diffusion de guides des bonnes pratiques, création d'ateliers	3	2023	Réalisé
Ressources humaines	Formation des équipes	Recensement des besoins de sensibilisation et formation	Enquêtes menées avec la Direction des Ressources Humaines	1	Fin 2023	Réalisé
Ressources humaines	Formation des équipes	Intégration d'une offre de formation spécifique à l'accessibilité numérique dans le Plan de formation des personnels	Enrichir le catalogue de formations externes et internes avec une offre dédiée à l'accessibilité numérique pour des publics/métiers différents	1	Janvier 2024	Réalisé
Ressources humaines	Formation des équipes enseignantes	Former les contributeurs (bonnes pratiques, production de documents, plateforme Moodle, etc.)	Toutes les personnes enseignantes amenées à produire du contenu à destination d'un public	1	À partir de janvier 2024	En cours

Type	Action	Détails	Exemples	Priorité	Mise en œuvre	Avancement
Organisation	Sensibilisation de la nouvelle équipe dirigeante	Sensibiliser la nouvelle équipe dirigeante de l'université	Sessions de sensibilisation (à l'occasion d'un Codir ou d'un séminaire commun)	1	À partir de janvier 2024	Non commencé
Ressources humaines	Mise en place	Mise à jour des procédures de recrutement	Intégrer l'accessibilité numérique comme « compétence » dans les fiches de recrutement	2	Janvier 2023	Non commencé
Ressources humaines	Mise en place	Création d'un référentiel de compétences à l'accessibilité numérique	Définir ce qu'est la « compétence » en accessibilité numérique	2	Janvier 2023	Non commencé
Recensement	Recensement	Recensement de l'ensemble des sites et applications de l'UA		2	Fin 2022	Réalisé
Mise en conformité	Mise en conformité RGAA	Mise en conformité de 4 sites : site web institutionnel, ENT, BU, podcast	Audits réalisés en externe	1	À partir de janvier 2024	En cours
Mise en conformité	Mise en conformité RGAA	Mise en conformité RGAA d'un outil interne (FUA)	Audit et mise en conformité réalisés en interne	1	Fin 2023	En cours
Organisation	Mise en place	Mise en place d'un groupe d'utilisateurs en situation de handicap (en lien avec le SDH)	Tests utilisateurs, remontée des défauts d'accessibilité des outils, participation à la vie du Schéma	2	décembre 2023	Réalisé

Type	Action	Détails	Exemples	Priorité	Mise en œuvre	Avancement
Organisation	Mise en place	Mise en place d'actions communes avec le projet EU Green (Work package 7 : Accessibilité, diversité et inclusion)	Rencontre avec les acteurs européens pour interroger les usages ; création d'un document sur les bonnes pratiques ; conférence d'enseignant ou d'enseignante pour un retour d'expérience	2	Janvier 2024	Réalisé
Groupe de travail	Mise en place	Mise en place d'un groupe de travail au sein de la Direction de la Communication	Création de procédures pour améliorer l'acc. num. dans les productions web Réflexion sur les chartes graphiques (UA, Comue). Ajouter des recommandations sur le guide de marque.	2	2023	Réalisé
Communication	Recensement	Mise en place potentielle d'un dispositif d'accessibilité téléphonique pour les personnes sourdes, malentendantes et aphasiques	Enquête sur la faisabilité	2	Janvier 2024	Supprimé
Schéma pluriannuel	Mise à jour				Janvier 2025	Réalisé
Plan annuel 2024	Mise à jour				Janvier 2025	Réalisé

## Audits RGAA ou de conformité RGAA

Il s'agit des audits RGAA réalisés en phase de réparations, de conception, d'accompagnement ou de certification :

- Les audits RGAA sont utilisés lors des phases de corrections et d'accompagnement.
- Les audits de conformité RGAA sont utilisés lors des phases de certification et produisent une déclaration de conformité.

Dans les tableaux qui suivent, la colonne « Type » n'indique que la mention « Évaluation » (et non « Audit RGAA » ou « Audit de conformité »).

### Sites internet

Type	Sites	URL	Mise en œuvre	Avancement
Audit de conformité	Site institutionnel	<a href="https://www.univ-angers.fr/fr/index.html">https://www.univ-angers.fr/fr/index.html</a>	2024	Non commencé
Audit RGAA	Podcasts de l'UA	<a href="https://blogcom.univ-angers.fr/podcast/">https://blogcom.univ-angers.fr/podcast/</a>	2023	Réalisé
Audit de conformité	Bibliothèque Universitaire	<a href="https://bu.univ-angers.fr/">https://bu.univ-angers.fr/</a>	2024	Non commencé
Audit de conformité	Espace numérique de travail étudiant	<a href="https://ent.univ-angers.fr/etudiant.html">https://ent.univ-angers.fr/etudiant.html</a>	2024	Non commencé

### Sites intranet

Type	Sites	URL	Mise en œuvre	Avancement
Évaluation	FUA	<a href="https://fua.univ-angers.fr/fua/">https://fua.univ-angers.fr/fua/</a>	Janvier 2023	Réalisé
Audit RGAA	ENT personnels (refonte)	<a href="https://ent.univ-angers.fr/personnel.html">https://ent.univ-angers.fr/personnel.html</a>	Décembre 2023	Réalisé